

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2023		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
1	Reactivación de Comites Presupuesarios		01/03/2022	07/03/2022	3 días
1.1	Comité Directivo de Política Presupuestaria (CDPP)	Subsecretario de Finanzas y Presupuesto, Preside; Miembros: Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Secretaría de Asuntos de la Mujer (SAM) y Directores de SEFIN (DPMF, DT, DGP, DGIP, DGCP).	01/03/2022	01/03/2022	1 día
1.2	Comité Técnico de Política Presupuestaria (CTPP)	DGP, Miembros SEFIN: DPMF, DGP, DT, DGIP, DGCP, y la SAM y la SPE.	04/03/2022	07/03/2022	2 días
2	Actualizacion del Marco Macro Fiscal (MMFMP)	DPMF	21/01/2022	31/05/2022	116
2.1	Actualizacion de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones)	DPMF	21/01/2022	28/04/2022	93
2.2	Aprobación del Borrador del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	BCH, SEFIN y SPE	29/04/2022	06/05/2022	6
2.3	Aprobación final del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	BCH, SEFIN y SPE	09/05/2022	13/05/2022	5
2.4	Opinión Técnica del BCH	BCH	16/05/2022	24/05/2022	7
2.5	Aprobacion y Publicación del MMFMP	Presidenta de la República en Consejo de Ministros	25/05/2022	31/05/2022	5
3	Proyección de Ingresos de Mediano Plazo	SEFIN - Instituciones	22/04/2022	15/06/2022	55 días
3.1	Revisión de Proyección de Mediano Plazo de Proyectos de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DGP	23/04/2022	25/04/2022	15
3.2	Proyección de Ingresos Propios	Instituciones y DGP	22/04/2022	11/05/2022	20
3.3	Proyección de recursos del Tesoro	SAR, DARA, DPMF y DGP	25/04/2022	16/05/2022	22
3.4	Proyección de endeudamiento	DGCP, DGPMF	01/05/2022	15/05/2022	15
3.5	Proyección de donaciones	DGCP, DGPMF, instituciones	15/05/2022	31/05/2022	15
3.6	Carga de Disponibilidad Presupuestaria Purianual en el SNIPH	DGIP	28/05/2022	29/05/2022	2
3.7	Remisión de Matrices Plurianuales a la DGP	DGIP	01/06/2022	15/06/2022	15
4	Revisión de ambiente de sistema	DGP, DGIP, DPMF (Apoyo UDEM-UIT)	04/04/2022	28/04/2022	16 días
4.1	Definición de la Copia del Sistema para formular	DGP (Apoyo UDEM -UIT)	04/04/2022	06/04/2022	2 días
4.2	Revisión del criterio de Inversión Pública (DPMF - DGIP - DGP)	DPMF - DGIP - DGP (Apoyo UDEM -UIT)	04/04/2022	15/04/2022	10 días
4.3	Revisión de los criterios para apertura en sistema	DGP (Apoyo UDEM -UIT)	18/04/2022	20/04/2022	2 días
4.4	Pruebas Proceso de apertura FRP en sistema	DGP	25/04/2022	28/04/2022	4 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2023		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
5	Actualización de Línea de Base	SEFIN - Instituciones	26/04/2022	31/05/2022	29 días
5.1.	Revisión y envío de manual de Línea Base elaborado por el Equipo de la DGP	DGP (incluye lineamientos generales y el asesoramiento del equipo técnico de la DGP)	26/04/2022	27/04/2022	2
5.2	Actualización de Proyecciones de Línea Base	DGP, Instituciones	02/05/2022	13/05/2022	10
5.3	Acompañamiento, análisis y validación de Proyecciones actualizadas por las instituciones	DGP	02/05/2022	13/05/2022	10
5.4	Registro de Línea Base en SIAFI-GES	Instituciones	23/05/2022	27/05/2022	5
5.5	Presentación y Validación de Línea de Base	DGP - Comité Técnico de PP	30/05/2022	30/05/2022	1
5.6	Presentación y Aprobación de Línea de Base	DGP - Comité Directivo de PP	31/05/2022	31/05/2022	1
6	Participación Ciudadana en el Presupuesto	DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, SPE y Sociedad Civil.	Entre Junio y Octubre		5 días
7	Actualización de las Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP)	DGP e Instituciones	01/03/2022	31/08/2022	153 días
7.1	Solicitud de aportes para las DGP del 2023	DGP	01/03/2022	07/03/2022	5
7.2	Trabajo por parte de todas las instancias e incluso las instituciones a las cuales se les solicitaron los aportes a las Disposiciones 2023.	Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal, UDEM, DGPT, UCF, UF, DGT) y las Instituciones públicas	08/03/2022	18/04/2022	30
7.3	Recepción de información solicitada	DGP	19/04/2022	22/04/2022	4
7.4	Revisión y actualización de las DGP 2023	DGP	25/04/2025	31/08/2022	119
8	Actualización de los Lineamientos de Política Presupuestaria de Mediano Plazo	DGP en coordinación con la DPMF, DGIP, DGCP, la SPE y DGSC	14/03/2022	27/05/2022	51 días
8.1	Solicitud de aportes para los LPP 2023-2025	SEFIN - SPE - SAM - DGSC	14/03/2022	18/03/2022	5
8.2	Trabajo por parte de las Direcciones en SEFIN	DGP	21/03/2022	29/04/2022	30
8.3	Trabajo por parte de las instituciones				
8.4	Recepción de información solicitada		02/05/2022	06/05/2022	5
8.5	Revisión y actualización de los LPP 2023 - 2025				
8.6	Consolidación y Preparación del Documento de Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2023 y Mediano Plazo 2023-2025		09/05/2022	17/05/2022	7
8.7	Presentación y Revisión de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Técnico	DGP - Comité Técnico PP	23/05/2022	24/05/2022	2

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2023		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
8.8	Presentación y Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Directivo	DGP - Comité Directivo PP	26/05/2022	27/05/2022	2
9	Remisión del Acuerdo Ejecutivo para Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2023 y Lineamientos para el Mediano Plazo 2023-2025 a la Presidenta de la República con base al Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP.	Presidenta de la Republica - SEFIN	30/05/2022	31/05/2022	2 días
10	Habilitación del SIAFI para el Registro de Resultados, Metas e Indicadores del Plan de Gobierno	Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)	30/05/2022	10/06/2022	10 días
11	Pruebas Integrales del Sistema Flujo de Formulación	DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT	02/05/2022	13/05/2022	10 días
11.1	Pruebas integrales del Sistema (por parte de los Entes rectores DGP/DGIP)	DGP/DGIP Apoyo UDEM-UIT	02/05/2022	10/05/2022	7 días
11.2	Revisión de Reportes de Salida (Conformar equipo scrum y preparar HU). Fecha ultima para recibir requerimientos de ajustes en sistema	DGP	02/05/2022	13/05/2022	10 días
11.3	Entrega de reportes de salida	DGP/UIT/UEM			
12	Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente.	DGP	18/04/2022	24/05/2022	27 días
12.1	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo regimen del Servicio Civil	DGSC e instituciones	25/04/2022	24/05/2022	22
12.2	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios- Personal Docente (SIARDH)	DGP,SGRHD	18/04/2022	12/05/2022	19
12.3	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional (Otro sistema)	DGP e Instituciones	19/04/2022	04/05/2022	12
13	Habilitación del SIAFI para el Registro del Anexo Desglosado	DGP-DGSC (Apoyo UDEM-UIT)	25/05/2022	26/05/2022	2 días
14	Actualización de Procedimientos y Guías Rápidas de Formulación 2023-2025	DGP	02/05/2022	13/05/2022	12 días
15	Actualización de Techos Sectorial e Institucionales de 2023 -2025	DGP en coordinación con la DGIP, DGCP	01/06/2022	24/06/2022	24 días
15.1	Asignación de Techos Globales/ Registro de los Techos Globales en el Sistema	DPMF	01/06/2022	24/06/2022	24
15.2	Comparación entre la línea de base y la restricción agregada del MMFMP	Comité Técnico de Política Presupuestaria, DGP			
15.3	Definición de Propuesta de actualización de techos.	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP)			
15.4	Revisión del Programa de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DPMF y DGP			
15.5	Presentación y Validación de Propuesta de actualización de techos.	DGP - Comité Directivo de PP			
15.6	Presentación y Aprobación de Techos Sectoriales e Institucionales.	DGP - Secretarios de SEFIN			
16	Acompañamiento y Asistencia Técnica en materia de planificación	SPE (ONCAE)	01/04/2022	31/07/2022	153 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2023		Duración (días calendario)
			INICIO	FIN	
17	Acompañamiento y Asistencia Técnica durante todo el proceso de formulación	SEFIN (DGP - DGIP - UDEM - DGCP - DPMF)	01/04/2022	31/07/2022	153 días
18	Remisión de Techos Sectoriales e Institucionales	SEFIN	27/06/2022	30/06/2022	4 días
18.1	Comunicación y distribución de techos 2023-2025	DGP	27/06/2022	27/06/2022	1
18.2	Registro en el SIAFI de los techos por Institución	DGP	27/06/2022	30/06/2022	4
19	Validación de Cadenas de Valor institucional	SPE - SAM	01/06/2022	30/06/2022	30 días
19.1	Elaboración de Cadenas de valor Institucional	Instituciones	01/06/2022	30/06/2022	30
19.2	Validación de Cadenas de Valor institucional	SPE - Instituciones			
20	Elaboración de MPMP 2023-2025 y Anteproyectos POA-Presupuesto 2023	Instituciones, SEFIN y SPE	01/07/2022	31/07/2022	31 días
20.1	Habilitación y carga del MPMP en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE	01/07/2022	31/07/2022	31
20.2	Habilitación y carga del POA institucional en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE			
20.3	Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES	Instituciones			
20.4	Asistencia y seguimiento a las Instituciones en la preparación de la información	DGP, DGIP, SPE, SAM			
21	Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA-Presupuesto	DGP y DGIP	01/08/2022	08/08/2022	8 días
21.1	Revisión y ajustes al Anteproyecto POA-Presupuesto	DGP en coordinación con la DGIP y SPE	01/08/2022	08/08/2022	8
22	Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto 2023, incluyendo Documento de MPMP 2023- 2025	SEFIN	09/08/2022	14/09/2022	37 días
22.1	Elaboración del Proyecto de Presupuesto	DGP	09/08/2022	13/09/2022	36
22.2	Elaboración de Exposición de Motivos	DGP			
22.3	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Economico	Secretaría de Finanzas			
22.4	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros	Secretaría de Finanzas			
22.5	Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Triangulo Norte, Ciudad Mujer, Derechos Humanos, ODS y otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTA y Plan de Reconstrucción))	DGP y DGIP			
22.6	Impresión y empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye código QR)	DGP			
22.7	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional	Secretaría de Finanzas	14/09/2022	14/09/2022	1