

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2025

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2025		Duración
			INICIO	FIN	
1	Reactivación de Comites Presupuesarios	DGP	05/03/2024	08/03/2024	2 días
1.1	Convocatoria para Conformación del Comité Directivo y Técnico de Política Presupuestaria (CDPP - CTPP)	Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto, Preside; Miembros: Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), ONCAE, SEMUJER y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP).	16/02/2024	16/02/2024	1
1.2	Conformación del Comité Directivo de Política Presupuestaria (CDPP)	Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto, Preside; Miembros: Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), ONCAE, SEMUJER y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP).	05/03/2024	05/03/2024	1
1.3	Conformación del Comité Tecnico de Política Presupuestaria (CTPP)	Miembros SEFIN: DGP, DPMF, DGIP, DGCP; la SPE, ONCAE y SEMUJER .	08/03/2024	08/03/2024	1
2	Formulación y actualización de la Planificación Estratégica Institucional - PEI	SPE/INSTITUCIONES	03/01/2024	30/04/2024	80 días
2.1	Validación de Planes Estratégicos Institucionales (PEI)	SPE/INSTITUCIONES	03/01/2024	30/04/2024	80 días
3	Actualizacion del Marco Macro Fiscal (MMFMP)	DPMF	19/02/2024	02/05/2024	60
3.1	Actualización de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones)	DPMF	19/02/2024	01/03/2024	10
3.2	Aprobación del Borrador del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	BCH, SEFIN, y SPE	04/03/2024	15/03/2024	10
3.3	Aprobación final del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	BCH, SEFIN , y SPE	16/03/2024	04/04/2024	20
3.4	Opinión Técnica del BCH	BCH	05/04/2024	15/04/2024	11
3.5	Aprobacion y Publicación del MMFMP	Presidenta de la República en Consejo de Ministros	16/04/2024	02/05/2024	17
4	Revisión de estructura programática para el proyecto presupuesto 2025 alineadas a las prioridades de gobierno.	INSTITUCIONES/SEFIN/SPE	01/02/2024	17/05/2024	71 días
4.1	Reuniones para revisión, ajustes y actualización de estructuras programaticas.	INSTITUCIONES/SEFIN/SPE	01/02/2024	17/05/2024	71
4.2	Validación de Estructuras Programaticas	INSTITUCIONES/SEFIN/SPE	01/02/2024	17/05/2024	71
5	Proyección de Ingresos de Mediano Plazo	SEFIN - Instituciones	15/03/2024	31/05/2024	55 días
5.1	Proyección de Ingresos Propios (incluye la solicitud por parte de SEFIN)	Instituciones y DGP	15/03/2024	15/05/2024	44 días
5.2	Proyección de recursos del Tesoro	SAR, DARA, DPMF y DGP	29/04/2024	24/05/2024	19 días
5.3	Proyección de Servicio de la Deuda Pública de la Administración Central	DGCP, DPMF, Instituciones	01/05/2024	15/05/2024	12 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2025

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2025		Duración
			INICIO	FIN	
5.4	Proyección de donaciones administradas por Secretaría de Finanzas (SEFIN)	DGCP, DPMF, instituciones	01/05/2024	31/05/2024	23 días
6	Revisión y carga del PIP en el SNIPH	DGIP	06/05/2024	07/06/2024	13 días
6.1	Revisión de Proyección de Mediano Plazo de Proyectos de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DPMF, DGP; SPE	06/05/2024	10/05/2024	5 días
6.2	Carga de Disponibilidad Presupuestaria Purianual en el SNIPH	DGIP	29/05/2024	31/05/2024	3
6.3	Remisión de Matrices Plurianuales a la DGP	DGIP	03/06/2024	07/06/2024	5
7	Revisión de ambiente de sistema	DGP - UDEM	07/03/2024	25/04/2024	36 días
7.1	Revisión, actualización de procedimientos, Guías Rápidas de Formulación 2025-2027	DGP	07/03/2024	18/04/2024	31 días
7.2	Definición de la copia del Sistema para formular	DGP - Apoyo UDEM	10/04/2024	11/04/2024	2 días
7.3	Revisión de los criterios para apertura en Sistema	DGP - Apoyo UDEM	17/04/2024	18/04/2024	2 días
7.4	Pruebas Proceso de Apertura FRP en Sistema	DGP	22/04/2024	25/04/2024	4 días
8	Actualización de los Lineamientos de Política Presupuestaria (LPP) y de Mediano Plazo	DGP	11/03/2024	30/05/2024	59 días
8.1	Solicitud de aportes para los LPP 2025-2027	SEFIN - SPE - SEMUJER - ONCAE - ANSEC	11/03/2024	11/03/2024	1 día
8.2	Trabajo por parte de las Direcciones en SEFIN y las instituciones rectoras	DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal (SEFIN), UDEM, SIREP, UCF, DF, DGPT. Instituciones Rectoras: SPE, ONCAE, SEMUJER y ANSEC	12/03/2024	26/04/2024	34 días
8.3	Recepción de información solicitada				
8.4	Revisión y actualización de los LPP 2025 - 2027	DGP	29/04/2024	24/05/2024	20 días
8.5	Consolidación y Preparación del Documento de Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2025 y Mediano Plazo 2025-2027.				
8.6	Presentación y visto bueno de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Técnico	DGP - Comité Técnico PP	27/05/2024	27/05/2024	1 día
8.7	Presentación y Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Directivo	DGP - Comité Directivo PP	28/05/2024	29/05/2024	2 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2025

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2025		Duración
			INICIO	FIN	
8.8	Remisión del Acuerdo Ejecutivo de los LPP Ejercicio Fiscal 2025 y Mediano Plazo 2026-2027 a la Presidenta de la República con base al Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP.	Presidenta de la República - SEFIN	30/05/2024	30/05/2024	1 día
9	Pruebas Integrales del Flujo de la Formulación en el Sistema (SIAFI-Ges)	DGP - DGIP, Apoyo UDEM	01/04/2024	10/05/2024	30 días
9.1	Definición de mejoras/ajustes por casos reportados en procesos anteriores a nivel de FRP	DGP	01/04/2024	15/04/2024	11 días
9.2	Evaluar la procedencia de adicionar validaciones en el sistema, principalmente verificación de espacio fiscal para asignaciones suficientes a las prioridades de gobierno	DGP	01/04/2024	15/04/2024	11 días
9.3	Pruebas integrales del Sistema	DGP/DGIP Apoyo UDEM	02/05/2024	10/05/2024	7 días
9.4	Entrega de reportes de salida	UDEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 7
9.5	Entrega de ajustes para FRP Ingresos	UDEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 7
9.6	Entrega de ajustes para validaciones de Etapas (si procediera el mismo)	UDEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 7
10	Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente con reasignaciones de personal a programas prioritarios del gobierno.	DGP	04/03/2024	26/04/2024	40 días
10.1	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios-Personal Docente (SIARDH)	DGP	04/03/2024	24/04/2024	31 días
10.2	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional (Otro sistema)	DGP e Instituciones	04/03/2024	24/04/2024	31 días
10.3	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo regimen del Servicio Civil	ANSEC e instituciones	04/03/2024	24/04/2024	31 días
10.4	Habilitación del SIAFI para el Registro del Anexo Desglosado-Insumos de reasignación de personal para el Anexo Presupuestario 2025 sobre Prioridades de Gobierno	DGP-ANSEC (Apoyo UDEM)	25/04/2024	26/04/2024	2 días
11	Habilitación del SIAFI para recepción POA y PACC según nuevos programas PEI y para Registro de Resultados, Metas e Indicadores del Plan de Gobierno	Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) - Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC/ONCAE)	20/05/2024	07/06/2024	15 días
12	Actividades de capacitación en el Proceso de Formulación Presupuestaria	SPE, SEMUJER, STLCC (ONCAE), ANSEC y SEFIN - Instituciones	22/03/2024	21/06/2024	16 días
12.1	Lineamientos Metodológicos para Transversalizar la perspectiva de Género en la Formulación de PEI y POA	SEMUJER- SPE - SEFIN - Instituciones	19/03/2024	21/03/2024	3 días
12.2	Taller para Elaboración de Cadenas de Valor Institucional y proceso de Monitoreo y Evaluación Formulación 2025.	SPE-SEMUJER - SEFIN - Instituciones	09/04/2024	12/04/2024	4 días
12.3	Lineamientos para la Elaboración de los PACC	STLCC (ONCAE) -SPE - SEMUJER- SEFIN - Instituciones	09/04/2024	12/04/2024	4 días

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2025

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2025		Duración
			INICIO	FIN	
12.4	Proceso de Formulación Presupuestaria (normativa, metodología, procesos y sistema)	SEFIN (DGP, UDEM (accesos), DGPF, DGIP,) ANSEC, SPE, SEMUJER, ONCAE - Instituciones	17/06/2024	21/06/2024	5 días
13	Participación Ciudadana en el Presupuesto	DGP y DGT en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, SPE y Sociedad Civil.	Entre Junio y Octubre antes de la formulación, durante el proceso y una vez entregado al CN		entre 5 y 10 días
14	Actualización de las Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP)	DGP	01/03/2024	23/07/2024	107 días
14.1	Solicitud de aportes para las DGP del 2025	DGP	01/03/2024	01/03/2024	1 día
14.2	Trabajo por parte de todas las instancias e incluso de las instituciones rectoras a las cuales se les solicitaron los aportes a las Disposiciones 2025	Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal), UDEM, DGPT, UCF, UF, DGT) y las Instituciones públicas	01/03/2024	30/04/2024	40 días
14.3	Recepción de información solicitada	DGP	02/05/2024	03/05/2024	3 días
14.4	Revisión y actualización de las DGP 2025	DGP	06/05/2024	23/07/2024	63 días
15	Actualización de Techos Institucionales de 2025 - 2027	DGP	03/06/2024	24/06/2024	22 días
15.1	Asignación de Techos Globales/ Registro de los Techos Globales en el Sistema	DPMF	03/06/2024	24/06/2024	22
15.2	Propuesta de techos institucionales para revisión y discusión con autoridades	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP, SPE)	03/06/2024	24/06/2024	22
15.3	Presentación y Validación de Propuesta de actualización de techos.	DGP - Comité Directivo de PP	03/06/2024	24/06/2024	22
15.4	Presentación y Aprobación de Techos Sectoriales e Institucionales.	DGP - Secretarios de SEFIN; SPE	03/06/2024	24/06/2024	22
16	Validación de Cadenas de Valor institucional	SPE	03/06/2024	28/06/2024	26 días
16.1	Elaboración de Cadenas de valor Institucional	Instituciones	03/06/2024	28/06/2024	26 días
16.2	Validación de Cadenas de Valor institucional	SPE - Instituciones			
17	Remisión de Techos Institucionales	SEFIN	24/06/2024	30/06/2024	7 días
17.1	Comunicación y distribución de techos 2025-2027, preparación, firma y remisión de oficios	DGP	24/06/2024	28/06/2024	5
17.2	Registro en el SIAFI de los techos por Institución	DGP	24/06/2024	30/06/2024	7

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2025

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2025		Duración
			INICIO	FIN	
18	Elaboración de MPMP 2025-2027 y Anteproyectos POA-Presupuesto 2025	Instituciones	01/07/2024	31/07/2024	31 días
18.1	Habilitación y carga del MPMP en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE	01/07/2024	31/07/2024	31
18.2	Habilitación y carga del POA institucional en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE			
18.3	Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES	Instituciones; DGP y SPE			
19	Acompañamiento y Asistencia Técnica durante todo el proceso de formulación	SEFIN (DGP - DGIP - UDEM - DGCP - DPMF), SPE, SEMUJER, ANSEC y STLCC (ONCAE)	01/04/2024	31/07/2024	122 días
20	Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA-Presupuesto	DGP	08/08/2024	15/08/2024	8 días
21	Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto 2025, incluyendo Documento de MPMP 2025- 2027	SEFIN	16/08/2024	13/09/2024	29 días
21.1	Elaboración del Proyecto de Presupuesto	DGP	16/08/2024	04/09/2024	20
21.2	Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Triangulo Norte, Ciudad Mujer, Derechos Humanos, ODS y otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTA y Plan de Reconstrucción))	DGP y DGIP			
21.3	Elaboración de Exposición de Motivos	DGP			
21.4	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Economico	Secretaría de Finanzas	05/09/2024	05/09/2024	1
21.5	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros	Secretaría de Finanzas	06/09/2024	06/09/2024	1
21.6	Impresión y empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye código QR)	DGP	09/09/2024	12/09/2024	4
21.7	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional	Secretaría de Finanzas	13/09/2024	13/09/2024	1

** A partir de la actualización de techos (actividad 15) los días se toman calendario (incluye fines de semana)