

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2026

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2026		Duración
			INICIO	FIN	
1	Actividades Preliminares al inicio del Proceso	DGP	17/02/2025	21/02/2025	5 días
1.1	Revisión y Elaboración de documentos varios (correos, memos y oficios)	DGP	17/02/2025	21/02/2025	5
2	Reactivación de Comités Presupuestarios	DGP	26/02/2025	07/03/2025	5 días
2.1	Elaboración, revisión, firma y envío de las Convocatorias para Conformación de los Comité Directivo y Técnico de Política Presupuestaria (CDPP - CTPP)	Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto (Convoca) - DGP	26/02/2025	28/02/2025	3
2.2	Reunión para Activar el Comité Directivo de Política Presupuestaria (CDPP) para el ejercicio fiscal 2026	Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto (quien preside); Miembros: Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), ONCAE, SEMUJER y Directores de SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP).	06/03/2025	06/03/2025	1
2.3	Reunión para Activar el Comité Técnico de Política Presupuestaria (CTPP) para el ejercicio fiscal 2026	Miembros SEFIN: DGP (quien preside), DPMF, DGIP, DGCP; la SPE, ONCAE y SEMUJER .	07/03/2025	07/03/2025	1
3	Actualización de la Planificación Estratégica Institucional - PEI	SPE/INSTITUCIONES	06/01/2025	30/04/2025	78 días
3.1	Validación de Planes Estratégicos Institucionales (PEI) actualizados	SPE/INSTITUCIONES	06/01/2025	30/04/2025	78
4	Revisión de estructura programática para el proyecto presupuesto 2026 alineadas a las prioridades de gobierno	INSTITUCIONES/SEFIN/SPE	03/02/2025	16/05/2025	70
4.1	Reuniones para revisión, ajustes y actualización de estructuras programáticas.	INSTITUCIONES/SEFIN/SPE	03/02/2025	16/05/2025	70
4.2	Validación de Estructuras Programáticas	INSTITUCIONES/SEFIN/SPE			
5	Actualización del Marco Macro Fiscal (MMFMP)	DPMF	24/02/2025	02/05/2025	68
5.1	Actualización de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones)	DPMF	24/02/2025	07/03/2025	12
5.2	Elaboración del Borrador del documento del MMFMP.	SEFIN, SPE y BCH	10/03/2025	19/03/2025	10
5.3	Aprobación final del documento del MMFMP por el Comité Interinstitucional	SEFIN, SPE y BCH	26/03/2025	02/04/2025	8
5.4	Opinión Técnica del BCH	BCH	03/04/2025	11/04/2025	10
5.5	Aprobación y Publicación del MMFMP	Presidenta de la República en Consejo de Ministros	11/04/2025	02/05/2025	20
6	Actualización de las Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP)	DGP	07/03/2025	30/06/2025	75 días
6.1	Solicitud de aportes para las DGP del 2026	DGP	07/03/2025	07/03/2025	1
6.2	Trabajo por parte de todas instituciones públicas (incluidas las rectoras) a las que se les solicitaron los aportes a las Disposiciones 2026	Todas las Direcciones de SEFIN (DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal, UDEM, DGPT, UCF, UF, DGT, DGID, GA) y todas las Instituciones públicas incluidas las rectoras	11/03/2025	13/05/2025	40
6.3	Recepción de información solicitada	DGP	14/05/2025	14/05/2025	1
6.4	Revisión y actualización de las DGP 2026	DGP	15/05/2025	30/06/2025	33
7	Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente con reasignaciones de personal a programas prioritarios del gobierno.	DGP	03/03/2025	28/07/2025	56 días
7.1	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios-Personal Docente (SIARDH)	DGP	03/03/2025	25/04/2025	35
7.2	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional (Otro sistema)	DGP e Instituciones			
7.3	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo regimen del Servicio Civil	ANSEC e instituciones	30/06/2025	28/07/2025	21
7.4	Habilitación del SIAFI para el registro de Anexo Desglosado-Insumos de reasignación de personal para Anexo Presupuestario 2026 sobre prioridades de Gobierno	DGP-ANSEC (Apoyo UDEM)	23/07/2025	28/07/2025	4
8	Revisión de ambiente de sistema	DGP - UDEM	10/03/2025	05/05/2025	32 días
8.1	Revisión, actualización de procedimientos, Guías Rápidas de Formulación 2026-2028	DGP	10/03/2025	31/03/2025	21
8.2	Definición de la copia del Sistema para formular	DGP - Apoyo UDEM	07/04/2025	11/04/2025	5
8.3	Revisión de los criterios para apertura en Sistema	DGP - Apoyo UDEM	21/04/2025	25/04/2025	5
8.4	Pruebas Proceso de Apertura FRP en Sistema	DGP	05/05/2025	05/05/2025	1
9	Actualización de los Lineamientos de Política Presupuestaria (LPP) 2026 y de Mediano Plazo 2027-2028.	DGP	14/03/2025	23/06/2025	62 días
9.1	Solicitud de aportes para los LPP 2026-2028	SEFIN - SPE - SEMUJER - ONCAE - ANSEC	14/03/2025	14/03/2025	1
9.2	Trabajo por parte de las Direcciones en SEFIN y las instituciones rectoras (se excluye la Semana Santa del 14 al 18 de abril)	DGIP, DGCP, DPMF, DGP, Legal (SEFIN), UDEM, SIREP, UCF, DF, DGPT, DGID. Instituciones Rectoras: SPE, ONCAE, SEMUJER y ANSEC	17/03/2025	30/04/2025	28
9.3	Recepción de información solicitada	DGP	02/05/2025	29/05/2025	20
9.4	Revisión y actualización de los LPP 2026 - 2028				
9.5	Consolidación y Preparación del Documento de Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2026 y Mediano Plazo 2026-2028.				
9.6	Presentación y visto bueno de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Técnico	DGP - Comité Técnico PP	30/05/2025	30/05/2025	1
9.7	Presentación y Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Directivo	DGP - Comité Directivo PP	05/06/2025	06/06/2025	2
9.8	Presentación y Aprobación del Acuerdo Ejecutivo contentivo de los Lineamientos de Política Presupuestaria --- Ministro de Finanzas	DGP - Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto	09/06/2025	13/06/2025	5

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2026

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2026		Duración
			INICIO	FIN	
9.9	Remisión del Acuerdo Ejecutivo de los LPP Ejercicio Fiscal 2026 y Mediano Plazo 2027-2028 a la Presidenta de la República con base al Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP.	SEFIN - Presidenta de la República	16/06/2025	16/06/2025	1
10	Firma del Acuerdo Ejecutivo por parte de la Presidenta de la República y su respectivo envío a Publicación en La Gaceta	SDP - Presidenta de la República	23/06/2025	23/06/2025	1
10	Proyección de Ingresos de Mediano Plazo	SEFIN - Instituciones	17/03/2025	30/05/2025	49 días
10.1	Proyección de Ingresos Propios (incluye la solicitud por parte de SEFIN)	Instituciones y DGP	17/03/2025	15/05/2025	38
10.2	Proyección de recursos del Tesoro	SAR, DARA, DPMF y DGP	30/04/2025	30/05/2025	30
10.3	Proyección de Servicio de la Deuda Pública de la Administración Central	DGCP, DPMF, Instituciones	02/05/2025	16/05/2025	15
10.4	Proyección de donaciones administradas por Secretaría de Finanzas (SEFIN)	DGCP,DPMF, instituciones	02/05/2025	30/05/2025	29
11	Actividades de capacitación en el Proceso de Formulación Presupuestaria	SPE, SEMUJER, STLCC (ONCAE), ANSEC y SEFIN - Instituciones	19/03/2025	20/06/2025	16 días
11.1	Lineamientos Metodologicos para Transversalizar la perspectiva de Género en la Formulación de PEI y POA	SEMUJER- SPE - SEFIN - Instituciones	19/03/2025	21/03/2025	3
11.2	Capacitación para Elaboración de Cadenas de Valor Institucional y proceso de monitoreo y evaluación Formulación 2026.	SPE-SEMUJER - SEFIN - Instituciones	08/04/2025	11/04/2025	4
11.3	Lineamientos para la Elaboración, monitoreo y evaluación de los PACC	STLCC (ONCAE) -SPE - SEMUJER- SEFIN - Instituciones	22/04/2025	25/04/2025	4
11.4	Proceso de Formulación Presupuestaria (normativa, metodología, procesos y sistema)	SEFIN (DGP, UDEM (accesos),DGPMF, DGIP) ANSEC, SPE, SEMUJER, ONCAE - Instituciones	16/06/2025	20/06/2025	5
12	Pruebas Integrales del Flujo de la Formulación en el Sistema (SIAFI-Ges)	DGP - DGIP, Apoyo UDEM	01/04/2025	12/05/2025	30 días
12.1	Definición de mejoras/ajustes por casos reportados en procesos anteriores a nivel de FRP	DGP	01/04/2025	15/04/2025	11
12.2	Evaluar la procedencia de adicionar validaciones en el sistema, principalmente verificación de espacio fiscal para asignaciones suficientes a las prioridades de gobierno	DGP	01/04/2025	22/04/2025	11
12.3	Pruebas integrales del Sistema	DGP/DGIP Apoyo UDEM	02/05/2025	12/05/2025	7
12.4	Entrega de reportes de salida	UDEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 7
12.5	Entrega de ajustes para FRP Ingresos	UDEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 7
12.6	Entrega de ajustes para validaciones de Etapas (si procediera el mismo)	UDEM			Depende de las primeras 3 subactividades de la actividad 7
13	Acompañamiento y Asistencia Técnica durante todo el proceso de formulación	SEFIN (DGP - DGIP - UDEM - DGCP - DPMF), SPE, SEMUJER, ANSEC y STLCC (ONCAE)	01/04/2025	17/08/2025	107 días
14	Revisión y carga del PIP en el SNIPH	DGIP	06/05/2025	10/06/2025	27 días
14.1	Revisión de Proyección de Mediano Plazo de Proyectos de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DPMF, DGP; SPE	06/05/2025	10/06/2025	27
14.2	Carga de Disponibilidad Presupuestaria Purianual en el SNIPH	DGIP	29/05/2025	06/06/2025	7
14.3	Remisión de Matrices Plurianuales a la DGP	DGIP	03/06/2025	10/06/2025	6
15	Habilitación del SIAFI para recepción POA y PACC según nuevos programas PEI y para Registro de Resultados, Metas e Indicadores del Plan de Gobierno	Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) - Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC/ONCAE)	20/05/2025	06/06/2025	15 días
16	Participación Ciudadana en el Presupuesto (sujeto a definición por parte de la autoridad de SEFIN)	DGP y DGT en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, SPE y Sociedad Civil.	Entre Junio y Octubre antes de la formulación, durante el proceso y una vez entregado al CN		entre 5 y 10 días
17	Actualización de Techos Institucionales de 2026 -2028	DGP	01/07/2025	25/07/2025	21 días
17.1	Asignacion de Techos Globales/ Registro de los Techos Globales en el Sistema	DPMF	01/07/2025	04/07/2025	5
17.2	Propuesta de techos institucionales para revisión y discusión con autoridades	Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP)	07/07/2025	18/07/2025	12
17.3	Presentación y Validación de Propuesta de techos.	DGP - Comité Directivo de PP	21/07/2025	22/07/2025	2
17.4	Presentación y Aprobación de Techos Institucionales.	DGP - Autoridades de SEFIN	23/07/2025	25/07/2025	2
18	Validación de Cadenas de Valor Institucional	SPE	02/06/2025	30/06/2025	29 días
18.1	Elaboración de Cadenas de valor Institucional	Instituciones	02/06/2025	30/06/2025	29 días
18.2	Validación de Cadenas de Valor institucional	SPE - Instituciones			
19	Remisión de Techos Institucionales	SEFIN	28/07/2025	31/07/2025	5 días
19.1	Comunicación y distribución de techos 2026-2028, preparación, firma y remisión de oficios	DGP	28/07/2025	31/07/2025	5
19.2	Registro en el SIAFI de los techos por Institución	DGP			
20	Elaboración de MPMP 2026-2028 y Anteproyectos POA- Presupuesto 2026	Instituciones	01/08/2025	17/08/2025	17 días
20.1	Habilitación y carga del MPMP en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE	01/08/2025	17/08/2025	17
20.2	Habilitación y carga del POA institucional en la plataforma del SIAFI -GES	UDEM - DGP - Instituciones - SPE			

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2026

No.	Nombre de la Actividad	Involucrados en la actividad/Responsable	2026		Duración
			INICIO	FIN	
20.3	Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES	Instituciones; DGP y SPE			
21	Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA- Presupuesto	DGP	18/08/2025	22/08/2025	5 días
22	Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto 2025, incluyendo Documento de MPMP 2025- 2027	SEFIN	25/08/2025	12/09/2025	16 días
22.1	Elaboración del Proyecto de Presupuesto	DGP	25/08/2025	05/09/2025	10
22.2	Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Atención Mujer, Derechos Humanos, ODS y otras Estrategias tales como (COVID-19, ETA/IOTA y Plan de Reconstrucción))	DGP y DGIP			
22.3	Elaboración de Exposición de Motivos	DGP			
22.4	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Economico	Secretaría de Finanzas	08/09/2025	08/09/2025	1
22.5	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros	Secretaría de Finanzas	09/09/2025	09/09/2025	1
22.6	Impresión, empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto (incluye código QR) y generación de USB	DGP	09/09/2025	11/09/2025	3
22.7	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional	Secretaría de Finanzas	12/09/2025	12/09/2025	1

** A partir de la actualización de techos (actividad 17) los días se toman calendario (incluye fines de semana)